

Ata de Reunião		
Data: 22/04/2025		
Hora: 15:00		
Local: Microsoft Teams		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Arthur Henrique	arthurhasantos2018@gmail.com	Levantador de requisitos
Eddie Christian	eddiecp1501@gmail.com	Levantador de requisitos
Pedro Vasconcellos		Levantador de requisitos
Lucas Jacome	lucas.jacome66@outlook.com	Levantador de requisitos
Victor Ferreira	victorferreiralmeida@gmail.com	Levantador de requisitos
Marcelo Matos	marcelo.emboaba@gmail.com	Levantador de requisitos
Maria Célia	cel.mag22@gmail.com	Stakeholder
Pauta		
Apresentar à administradora Maria Célia o progresso do sistema após a implementação dos seis primeiros artefatos definidos na Sprint 2. Discutir a priorização dos próximos requisitos funcionais com foco na área de gestão administrativa do sistema, especialmente os dashboards e o gerenciamento de pedidos.		
Notas e Decisões		
Foi apresentado o progresso do projeto até o momento, com destaque para os artefatos já implementados na Sprint 2, incluindo as funcionalidades essenciais para a experiência do cliente. A administradora Maria Célia demonstrou satisfação com o ritmo de desenvolvimento e aprovou a proposta de focar, na próxima etapa, nos requisitos voltados à área administrativa. Ficou decidido que os próximos artefatos a serem implementados serão: ● RF05 – A administradora deve ter acesso a um dashboard com análise de vendas. ● RF02 – A administradora deve poder visualizar e gerenciar os pedidos em andamento, incluindo status de pagamento e produção. ● RF04 – A administradora deve ter acesso a um dashboard com análise de engajamento dos produtos. Esses requisitos serão priorizados na próxima sprint para consolidar as funcionalidades da administradora e apoiar a tomada de decisões com base em dados do sistema.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável

